

## 34 Tower Base Transceiver Station Di Kabupaten Buol Sebagian Belum Bisa Dinikmati Masyarakat.

Rahmat Salakea - [BUOL.PUBLIKMERDEKA.COM](http://BUOL.PUBLIKMERDEKA.COM)

Mar 14, 2022 - 23:20



BUOL-Sejumlah Warga Kabupaten Buol Sulawesi Tengah(Sulteng) mengeluhkan pembangunan tower Base Transceiver Station (BTS) di sejumlah tempat yang belum beroperasi bahkan dari 34 unit BTS sebagian pembangunannya belum kunjung selesai.

PT Fiberhome technologies Nurul dikonfirmasi oleh media Senin 14/03/2022 mengatakan keterlambatan pembangunan tower base Transceiver Station di sejumlah titik di kabupaten Buol disebabkan oleh kendala hibah dari masyarakat yg belum diserahkan ke pemerintah serta perubahan desain kinerja kontraktor yang tidak maksimal.

" Iya dari 34 tower sudah sebagian yang rampung dan sudah bisa dinikmati masyarakat, namun kendala lain adalah keterlambatan hibah dari masyarakat, dan kendala lain seperti perubahan desain juga kendala kinerja kontraktor kami yang tidak maksimal," kata Nurul.

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Buol Mansyur Hentu Senin 14/03/22 mengatakan, keluhan warga tersebut bukan tanpa alasan sebab hingga kini dari 34 BTS yang akan dibangun pada sejumlah titik di Kabupaten Buol baru sebagian tower yang rampung.

" masyarakat mengeluh kepada kami, persoalan proyek BTS sementara kami hanya sebatas koordinasi, kontraknya saja kami tidak tau sampai hari ini seperti apa" kata Kadis.

menurut Kadis keluhan masyarakat bukan tanpa alasan fasilitas yang dianggarkan oleh pemerintah yang mestinya sudah harus dinikmati masyarakat namun hingga kini sebagian belum bisa dinikmati.

" Akan tetapi kami sudah bicara langsung melalui Video conference, dengan pihak PT.FiberHome guna membicarakan apa yang menjadi kendala pembangunan tower di kabupaten buol" tutup Kadis Kominfo.

Sampai berita ini diterbitkan dua pelaksana dilapangan yakni PT.BKU dan PT.ANKI yang melakukan pengerjaan proyek tersebut pihak media mendapat keterangan sehingga berita ini di naikan.\*\*\*